



## Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne 27 kwietnia 2021 r.

BOWR.152.1.4.2021

### Informacja o rozpatrzeniu petycji

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym petycji w sprawie przebudowy ul. Batorowskiej w miejscowości Wysogotowo, informuję, że w ustawowym terminie nikt nie zgłosił przyłączenia się do niniejszej petycji.

Jednocześnie informuję, że rozpatruję petycję pozytywnie, uznając potrzebę realizacji tego zadania.

### Uzasadnienie

Budowa ul. Batorowskiej, z uwagi na system odwodnienia, uzależniona jest od wykonania dwóch innych zadań drogowych - ulicy Pszennej w Wysogotowie oraz ul. Leśnej w Dąbrowie (gm. Dopiewo).

Dla ul. Pszennej w minionym roku uzyskaliśmy decyzję na realizację inwestycji drogowej, podobnie jak Gmina Dopiewo dla ul. Leśnej w Dąbrowie.

W bieżącym roku, uda nam się rozpocząć realizację ul. Pszennej, niemniej z uwagi na znaczny koszt tego zadania, będzie ona finansowana z dwóch budżetów – 2021 i 2022 (środki na ten cel są już zabezpieczone).

Niestety nie znamy planów Gminy Dopiewo, dotyczących terminów realizacji przez nich ul. Leśnej.

Odnosnie zaawansowania prac nad projektem ul. Batorowskiej, posiadamy wydaną dla tej inwestycji decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i aktualnie złożyliśmy wniosek o uzyskanie pozwolenia na realizację tej inwestycji.

Rozpoczęcie budowy ul. Batorowskiej, będzie możliwe najwcześniej w 2022 r., a zakres jej realizacji będzie uzależniony od wykonania dwóch w/w zadań drogowych oraz od zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Gminy. Obecnie na 2022 r. w wieloletniej prognozie finansowej, dla tego zadania mamy zabezpieczone 2 000 000 zł, niemniej nie jest to kwota, która zabezpiecza w całości tą inwestycję i będzie wymagane poszukanie dodatkowych środków.

### Pouczenie

Informuję, że niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870) jest ostateczne nie przysługuje od niego postępowanie skargowe.