Tarnowo Podgdrne, dnia 14 pazdziernika 2022 r.
WOP.271.53.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na termomodernizacje Szkoty
Podstawowej im. Gen. J6zefa Dowbora Musnickiego w Lusowie

Informuje, ze do specyfikacji warunkéw zamowienia w w/w postepowaniu wptynety zapytania.
Dziatajgc na podstawie art. 284 ustawy Prawo zaméwien publicznych ponizej przedstawiam tres¢ pytan
oraz udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi.

1. Z zestawienia stolarki okiennej wynika, ze wspdfczynnik akustyczny jest bardzo wysoki. Czy dotyczy
on samych szyb czy catych okien? Bo jesli catych okien to wymaganie takiego wspdtczynnika spowoduje
bardzo znaczace podniesienie kosztéw.

Odp. Podany wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej dotyczy szyby.

2. Czy Zamawiajacy dopusci montaz okien czeSciowo w murze a czeSciowo w ociepleniu? Przy tak
duzych oknach konieczne bedzie zastosowanie drogich podkonstrukcji, aby utrzymac je w warstwie
ocieplenia.

Odp. Zamawiajacy zgadza sie na montaz okien czeSciowo w murze, czesciowo w ociepleniu.

3. Zamawiajacy wyznaczyt termin realizacji 40 tygodni od daty podpisania umowy z zastrzezeniem, ze
prace mozna rozpoczg¢ 29.05.2023r.

Przyjmujac, ze na dzien dziejscy termin zwigzania ofertg jest do 19.11.2022r., podpisanie umowy moze
nastgpi¢ w dniu 18.11.2022r., a wiec termin realizacji (zakoriczenia robot) bytby wyznaczony na dzien
25.08.2023r.

W takiej sytuacji Wykonawcy zostatoby ok. 13 tygodni na realizacje cato$ci zamowienia (z wytgczeniem
wymiany stolarki), a wiec 65 dni roboczych! Wedtug nas termin ten jest nierealny do wykonania i
zakonczenia robdt - prosimy o Panstwa stanowisko na powyisze. Zwracamy rowniez uwage, ze
wczesniejsze podpisanie umowy z wykonawcg automatycznie skraca termin realizacji.

Ponadto prosimy o informacje dlaczego np. robét zewnetrznych nie mozna wykonywac wczesniej ? jak
np. prac termomodernizacyjnych.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje terminy okreslone w SWZ. Termin realizacji zaméwienia podany w
SWZ wynika z faktu, iz w budynku szkolnym odbywac sie bedg zajecia dydaktyczne.

4. W zwigzku z udziatem w postepowaniu na zadanie pn. WOP.271.53.2022 Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej im. Gen. J6zefa Dowbora Musnickiego w Lusowie zwracamy sie z prosbg o wyznaczenie
terminu wizji lokalnej na obiekcie.

Odp. Zamawiajacy nie wyznacza terminu wizji lokalnej. Szkota jest obiektem dostepnym w godzinach
pracy placowki.

/WGéjt Gminy Tarnowo Podgdrne
Tadeusz Czajka/



